


Auswahl und Installation eines Abwesenheitsplaners für eine Volksbank

Netzplan Angebotserstellung VB Irgendwo eG

Die Angaben sind jeweils in Stunden



Datumsangabe Die Projektdurchführung fand tatsächlich vom 04.04.2005 bis zum 22.04.2005 statt. Hierbei ist zu beachten, dass nicht die gesamte wöchentliche Arbeitszeit in die Projektarbeit investiert werden kann. Die Verzögerungen entstanden durch Terminverschiebungen seitens des Kunden.

Vorgangsnr. Bezeichnung

- 1 Ist-Aufnahme
- 2 Ermittlung Soll-Zustand
- 3 Untersuchung und Vergleich verschiedener Lösungsansätze
- 4 Kostenberechnung mit und ohne Software
- 5 Erstellung eines entsprechenden Angebots
- 6 Vorführung beim Kunden (hier wurde die Erstellungszeit der Präsentation mit eingerechnet)
- 7 Entscheidungsphase des Kunde
- 8 Installation vor Ort
- 9* Erstellung einer entsprechenden Schulungsunterlage
- 10 Zusammenfassung einzelnen Dokumente zu einer Gesamtdokumentation

Dokumentationsarbeiten wurden nicht zusätzlich aufgeführt, sondern anteilig in die einzelnen Arbeitsschritte mit eingerechnet.

* Punkt 9 entfällt, da der Kunde keine Schulung wünschte

Auswahl und Installation eines Abwesenheitsplaners für eine Volksbank

13						18	18						18	18						24	24						28					
	6	Vorführung beim Kunden mit Erstellung der Präsentation							7	Entscheidungsphase des Kunden							8	Installation vor Ort							10	Zusammenfassung zu einer Gesamtdokumentation						
	5	0						0		0	0						6	0						0		4	0					
13						18	18						18	18						24	24						28					