


Auswahl und Installation eines Abwesenheitsplaners für eine Volksbank

Netzplan Angebotserstellung VB Irgendwo eG

Die Angaben sind jeweils in Stunden



Datumsangabe Die Projektdurchführung ist vom 21.03.2005 bis zum 08.04.2005 geplant.
 Hierbei ist zu beachten, dass nicht die gesamte wöchentliche Arbeitszeit in die Projektarbeit investiert werden kann.

Vorgangsnr.	Bezeichnung
1	Ist-Aufnahme
2	Ermittlung Soll-Zustand
3	Untersuchung und Vergleich verschiedener Lösungsansätze
4	Kostenberechnung mit und ohne Software
5	Erstellung eines entsprechenden Angebots
6	Vorführung beim Kunden
7	Entscheidungsphase des Kunde
8	Installation vor Ort
9	Erstellung einer Schulungsunterlage
10	Zusammenfassung der einzelnen Dokumente zu einer Gesamtdokumentation

Dokumentationsarbeiten wurden nicht zusätzlich aufgeführt, sondern anteilig in die einzelnen Arbeitsschritte mit eingerechnet.

Auswahl und Installation eines Abwesenheitsplaners für eine Volksbank

