

## Projektstrukturplan (PSP)

- DIN 69901 : Der Projektstrukturplan ist lediglich die „Darstellung der Projektstrukturen“
- Darstellung nach Aufbau, Ablauf, Grundbedingungen und sonstigen Gesichtspunkten
  
- Formen des Projektstrukturplanes:
  - o Netzplan
  - o Balkenplan
  - o Organigramm
  - o Listendarstellung mit Nummerierung und Einrückung
  - o Mind Map
  - o Möglichkeiten: Top-Down (bei Erfahrungen mit ähnlichen Projekten) oder Bottom-Up (bei neuen Projekten werden erst die Arbeitspakete ermittelt)
  
- Aufgaben des Projektstrukturplanes:
  - o Vorgabe einer Struktur für alle Projektmanagementaufgaben
  - o Vollständige Darstellung des Projektgegenstandes
  - o Definition des Projektzieles bzw. Überprüfung der Zieldefinition
  - o Bestimmung aller zum Projekt gehörender Arbeitspakete (Kostenträger)
  - o Ordnen und Strukturieren der Arbeitspakete in einer geeigneten Systematik (Kostenträgerstruktur)
  - o Schaffung von Transparenz gegenüber Projektbeteiligten (Stakeholdern)
  - o Aufstellen der Gliederung für alle Projektdokumente (Pflichtenheft, Berichte, etc.)
  
- Die Erstellung eines für alle verbindlichen Projektstrukturplan dient der Effizienzsteigerung, da alle Elemente (Ressourcen, Vorgänge, Risiken Berichte, Kosten, Ergebnisse, etc.) in eine Systematik gebracht worden sind. (meist ist dies eine hierarchische Aufteilung)
  
- Strukturierung eines PSP:
  - o Teilaufgaben:
    - Funktionsorientierte Gliederung:  
Die zur Realisierung notwendigen Aufgaben werden erarbeitet
    - Objektorientierte Gliederung:  
Das Projekt wird in seine einzelnen Komponenten, Baugruppen und Einzelteile untergliedert
    - Phasenorientierte Gliederung
    - Gemischtorientierte Gliederung
  - o Arbeitspakete:
    - Einteilung
    - Inhalt
  - o Sdf
  - o
- Lhkjh
- Khkjhh
- Sdf
- sfd
- o

## Projektablaufplan

-