

Balkendiagramme

Nr.	Vorgangsname	09.10.	16.10.	23.10.	30.10.	06.11.	13.11.	20.11.	27.11.
1	Estrich							x	x
2	Dach			x	x				
3	Innenputz						x	x	
4	Vorplatz						x		
5	Gartenanlage						x	x	x
6	Fundament / Mauerwerk	x	x	x					
7									
:									
:									
13	Baugrube / Fundament ausheben	x							